Gestion des changements

Objectifs du document

Ce document vise à définir et formaliser le processus de gestion des changements entre Industrielle Alliance (iA) et Ateko. Il s'adresse à toutes les parties prenantes impliquées dans la gestion, la supervision et l'exécution des changements au sein de l'infrastructure technologique.

Résumé des types de changement

Selon l'origine et le type de changement, différentes trajectoires de gouvernance s'appliquent pour assurer une évaluation et une coordination adéquates entre **iA** et **Ateko**.

- Les changements apportés à **l'infrastructure et aux technologies infonuagiques initiés par iA** suivent le **processus CAB interne de iA**, avec **l'implication d'Ateko** lorsque des impacts sur la plateforme GCP sont anticipés.
- Les changements **initiés par Ateko** sont examinés par le **CAB conjoint iA–Ateko** pour évaluer les risques, les dépendances et la planification par courriel.
- Les changements **affectant les charges de travail applicatives hébergées dans GCP initiés par iA** suivent les **processus internes de la direction TI** concernée. Ateko n'est pas impliqué dasn ce processus.

Tableau de gouvernance des changements

Type de changement	**Initiateur**	**Trajectoire de gouvernance / CAB**	**Notes**	**Référence**
Infrastructure / Technologies Infonuagiques	iA	CAB iA	Ateko participe lorsque des impacts sur la plateforme sont prévus	Industrielle Alliance – Processus de Gestion des Cha (https://indall.sharepoint.com/sites/processusvpsi/S des-changements.aspx)
Plateforme GCP / Infrastructure	Ateko	CAB conjoint iA–Ateko (courriel)	Revue conjointe des risques, dépendances, planification et gestion par courriel	Équipe Plateforme (Ateko) - Gestion des changeme (GestionChangementsPlateforme.html)

Type de changement	Initiateur	Trajectoire de gouvernance / CAB	Notes	Référence
Charges de travail applicatives hébergées dans GCP	iA (Équipes applicatives - direction TI)	Processus internes de la direction TI	Ateko non impliqué	s.o.

Définition

Qu'est-ce qu'un changement?

La norme définit un changement comme suit : «L'ajout, la modification ou le retrait de tout élément pouvant avoir un impact sur les services TI. La portée doit inclure les changements à toutes les architectures, processus, outils, métriques et documentations, ainsi que les changements aux services TI et autres éléments de configuration.»

Les changements peuvent être créés pour diverses raisons et peuvent être de nature réactive ou proactive. Voici quelques exemples :

- Une demande de service transformée en demande de changement après évaluation de l'envergure, de l'impact et du risque.
- Une demande des équipes techniques ou pour modifier un ou plusieurs composants d'un service TI (maintenance proactive, évolution technologique, mise à niveau de version applicative, etc.).
- Une demande des équipes techniques pour implémenter un correctif permanent pendant ou suite à un incident.

Quel est le but du processus de gestion des changements?

Le processus de demande de gestion des changements est conçu pour optimiser le déploiement de modifications sur une infrastructure technologique globale spécifique. Même si le changement n'affecte que certains utilisateurs, il nécessite tout de même des «devoirs» pour vérifier des informations telles que :

- Quels problèmes ou opportunités ce changement aborde-t-il?
- Quelle est la manière la plus efficace de fournir une solution répondant à un besoin exprimé?
- Quels sont les risques techniques, opérationnels ou de sécurité?
- Comment ces risques peuvent-ils être réduits ou éliminés?

Soutien opérationnel

L'équipe plateforme GCP (Ateko) suit un processus centralisé pour gérer les changements à risque moyen ou élevé afin d'assurer un service cohérent et fiable. Chaque demande de changement fait l'objet d'une évaluation d'impact et de priorité, puis est examinée et approuvée par le comité consultatif sur les changements (CAB) via des échanges de courriels.

Les changements normaux désignent tous les travaux récurrents, de petite envergure et à faible risque, dont les tâches principales sont connues et documentées. Ces changements n'ont aucun impact sur l'utilisateur et sont préautorisés.

Types de changements

Risque moyen, élevé

Ces catégories englobent toutes les modifications associées à la production ou aux systèmes étroitement liés, en particulier celles qui sont peu fréquentes, impliquent un degré d'incertitude ou possèdent un potentiel connu de perturbation des opérations de production.

- **Risque moyen:**

  Un changement est considéré comme à risque moyen lorsqu'il:

  - affecte un système ou un service de production sans être critique;
  - implique une incertitude limitée : les tâches sont généralement connues et les dépendances clairement identifiées;
  - présente un impact opérationnel limité, généralement confiné à un sous-ensemble de services ou d'utilisateurs;
  - est relativement peu fréquent mais bien compris et maîtrisé par les équipes techniques.

En bref : le changement peut causer des interruptions, mais elles sont prévisibles et gérables.

- **Risque élevé:**

  Un changement est considéré comme à risque élevé lorsqu'il :

  - affecte des systèmes critiques, des composants d'infrastructure partagés ou des services essentiels;
  - implique un niveau élevé d'incertitude : multiples dépendances, effets secondaires possibles ou complexité significative;
  - comporte une forte probabilité de perturber les opérations de production, potentiellement à grande échelle;
  - survient peu fréquemment ou dans des situations techniquement sensibles (ex. migrations, changements structurels, mises à niveau majeures).

En bref : le changement peut avoir des impacts significatifs sur la stabilité globale de la plateforme s'il n'est pas exécuté comme prévu.

Urgence

Un changement d'urgence est mis en œuvre uniquement lorsqu'un incident P1/P2 ayant un impact d'affaires significatif sur un système de production a été déclaré, et que la configuration originale ne peut être rétablie pour restaurer le service. L'objectif principal est d'appliquer rapidement un correctif en production pour éviter un impact d'affaires significatif. Les changements d'urgence doivent avoir une portée contrôlée et structurée pour s'assurer qu'ils n'interfèrent pas avec le calendrier de déploiement normal. Par conséquent, le risque de mise en œuvre du correctif doit être inférieur au risque de ne pas l'implémenter.

Comités consultatifs sur les changements (CAB)

Le CAB est le point de contrôle final avant le déploiement de tout changement dans l'environnement de production. Selon la nature du changement, le CAB est composé de représentants d'iA et d'Ateko:

- **Le CAB régissant les changements d'infrastructure et de technologies infonuagiques est dirigé par iA**, garantissant qu'iA conserve une supervision complète des modifications pouvant affecter les services centraux, les contrôles de sécurité ou les composants d'infrastructure partagés. **Ateko participe en tant**

que conseiller clé pour aider à évaluer les risques et prévenir les impacts collatéraux dans GCP (ex. pare-feu, réseau, IAM ou dépendances interplateformes).

- **Un CAB distinct existe pour les changements de plateforme ou d'infrastructure GCP initiés par Ateko**. Il est composé de l'équipe plateforme d'Ateko et de parties prenantes spécifiques d'iA provenant des différentes directions TI propriétaires des charges de travail applicatives hébergées dans GCP. Ces changements tirent parti de l'ingénierie de plateforme (modèle GitOps) et sont communiqués et approuvés via une notification formelle de changement par courriel.
- **Pour les changements liés spécifiquement aux charges de travail applicatives hébergées dans GCP** (c.-à-d. la publication de nouvelles versions), ils sont actuellement sous le contrôle de la direction TI et suivent leurs processus internes. Ateko n'est pas impliqué dans cette gestion du changement. Optionnellement, ils peuvent tirer parti de la plateforme (modèle GitOps) ainsi que de l'application "*approbator app*" pour gérer des flux d'approbation étendus aux des parties prenantes non-techniques.

Veuillez vous référer au tableau de gouvernance des changements.

Priorisation

L'ordre de traitement et de déploiement d'un changement suit une analyse approfondie de son urgence, de son ampleur, de la portée des travaux et de son impact sur les affaires. Cette analyse déterminera également si un changement sera livré dans le cadre d'un projet ou s'il doit suivre les cycles de déploiement réguliers.

Annexe A : Matrice des rôles et responsabilités

Changements à l'infrastructure et aux technologies infonuagiques initiés par iA

Activité	iA	Ateko	Membres du CAB
Création de la demande de changement	√		
Évaluation des risques et impacts	√		√
Présentation au CAB	√		
Approbation du changement	√		√
Communication aux utilisateurs finaux	√		
Déploiement, planification du retour en arrière et maintenance	√		
Fourniture de ressources de test post-déploiement	√		
Surveillance et rapports post-changement	√		

Changements à la plateforme GCP et à l'infrastructure initiés par Ateko

Activité	iA	Ateko	Membres du CAB
Création du Pull Request		√	
Évaluation des risques et impacts		√	√
Envoi de la notification de changement au CAB		√	
Approbation du changement		√	√
Communication aux utilisateurs finaux			√
Déploiement, planification du retour en arrière et maintenance		√	
Fourniture de ressources de test post-déploiement		√	√
Surveillance et rapports post-changement		√	

Changements affectant les charges de travail applicatives hébergées dans GCP initiés par iA

Activité	Direction TI (iA)	Ateko	Membres du CAB
Création du Pull Request	√		
Évaluation des risques et impacts	√		
Approbation du changement	√		
Communication aux utilisateurs finaux	√		
Déploiement, planification du retour en arrière et maintenance	√		
Fourniture de ressources de test post-déploiement	√		
Surveillance et rapports post-changement	√		

Dernière modification de cette page le 3/10/2026 6:42:16 PM +00:00 (UTC).